МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»

(наименование муниципальной программы)

по итогам за 9 месяцев 2023 г.

	Ответственный исполнитель программы

(Ф.И.О., должность)
	Галкин Антон Михайлович – начальник отдела реализации инвестиционных проектов


1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

	№

п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений 

в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу

	1.
	Постановление от 25.01.2022 г.  № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе»
	Утверждение программы.

	2. 
	Постановление от 06.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 25 января 2022 г. № 51»
	Внесение изменений в программу связанные с разработкой и утверждением бюджета Александровского муниципального округа на 2023 год и плановые периоды 2024-2025 годов


2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

	№

п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя на 2023 год
	Фактическое исполнение показателя на 

01.10.2023 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа.
	%
	5
	0
	0
	В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в  октябре 2023 г.

	2
	Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа.
	%
	5
	0
	0
	В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в  октябре 2023 г.

	3
	Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц
	%
	0,3
	0
	0
	В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в  октябре 2023 г.


3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения 

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Бюджет округа, тыс.руб.
	1374,35
	0,0
	0,0
	В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактам сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2023 г.

	
	Краевой бюджет, тыс.руб.
	3667,84
	0,0
	0,0
	

	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	8701,34
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	Итого, тыс.руб.
	13743,53
	0,0
	0,0
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Основным фактором, оказывающим максимальное влияние на степень реализации муниципальной программы в части сроков её реализации является сезонность проводимых работ. Основные работы по благоустройству проводятся в весенне-летний период и в первой половине года работа, чаще всего находятся в стадии реализации. Задержка по срокам реализации выполнения работ связана с низкой исполнительской дисциплиной подрядчиков, которые значительно затянули сроки выполнения работ и сроки сдачи работ. За не своевременное исполнение работ с подрядчиков были взысканы пени и неустойки.
5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

В муниципальную программу «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» по результатам реализации мероприятий будут внесены изменения в части касающейся объемом финансирования программы. Это обусловлено тем, что при проведении конкурсных процедур возникает экономия средств, которая может быть направлена на реализацию дополнительных работ по мероприятию или возвращена в соответствующие бюджеты в качестве экономии.
6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Все мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» будут завершены в соответствующие сроки и в полном объеме. Риски в данный момент отсутствуют.
Ответственный исполнитель:

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов






       А.М. Галкин
(наименование должности)









(расшифровка подписи)
