

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
по итогам 9 месяцев 2023 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Сабирзянова В.К., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа
--	---

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1	10.02.2023 № 144 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633»	В соответствии с уменьшением объема средств бюджета Александровского муниципального округа по мероприятию: ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности
2	09.06.2023 № 697 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633»	В соответствии с уведомлениями для реализации программы увеличение общего объема средств бюджета Пермского края, уменьшение средств бюджета Александровского муниципального округа

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.10.2023 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7

1	Создание муниципального унитарного предприятия	шт.	1	1	1	100,0	МУП «Яйва-Водоканал»
2	Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Александровского муниципального округа	шт.	1	1	0	0	муниципальный контракт заключен, завершение работ до 31.12.2023
3	Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского муниципального округа	шт.	1	1	0	0	муниципальный контракт заключен, завершение работ до 31.12.2023
4	обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	шт.	37	28	75,7		муниципальные контракты заключены. Завершение работ до 31.10.2023
5	Ремонт жилых и не жилых помещений	кв.	29	16	55		по 5-ти объектам- конкурсные процедуры, по 8 объектам муниципальные контракты заключены, ведутся работы
6	Заключение контракта на строительство двух газовых модульных котельных в г. Александровске	шт.	1	1	100,0		Контракт заключен

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством»	Бюджет округа, тыс. руб.	31359,61426	24831,95509	79,2	100
	Краевой бюджет, тыс. руб.	111332,49781	111332,49781	100,0	100
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подготовка большого объема документации в соответствии с Порядками на получение субсидий, подготовка документации и проведение конкурсных процедур на проведение работ по утвержденным Программой мероприятиям, отсутствие на территории округа потенциальных исполнителей работ при проведении конкурсных процедур.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Определение мероприятий по расходованию экономии по итогам прошедших конкурсных процедур (торгов), установление новых расходных обязательств.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Планируется 100% исполнение.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела Жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа
(наименование должности)



В.К. Сабирзянова

(расшифровка подписи)