

**МОНИТОРИНГ**  
**реализации муниципальной программы**  
**«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»**  
(наименование муниципальной программы)  
**по итогам 9 месяцев 2023 года**

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Загитова Елена Александровна, начальник отдела по жилищным отношениям администрации Александровского муниципального округа
--	--

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление администрации округа № 1032 от 31.07.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103»	Уточнение площади аварийного жилищного фонда, объемов финансирования.

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.07.2023 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Площадь переселяемых помещений	кв.м.	3 680,21	0,00	0	По состоянию на 01.10.2023 г. заключено 11 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика. Срок передачи жилых помещений – не позднее 01 декабря 2023 г. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года. <i>(по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).</i>
2	Количество переселяемых граждан	чел.	166	0	0	

3	Площадь переселяемых помещений	кв.м.	458,10	437,53	95,5	По состоянию на 01.10.2023 г. заключено 13 муниципальных контрактов для переселения граждан из помещений площадью 458,10 кв.м. Приобретение 1 жилого помещения площадью 20,57 кв. м. ожидается до 20.11.2023 г. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года. <i>(по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа).</i>
4	Количество расселяемых помещений	ед.	13	12	92,3	
5	Общая площадь расселенного жилищного фонда	кв.м.	1 520,50	98,3	6,5	По состоянию на 01.10.2023 г.: Заключено 7 соглашений о предоставлении субсидии гражданам, переселяемым из жилых помещений площадью 267,3 кв. м., расположенных в 1-ом многоквартирном доме. Расселение помещения площадью 80,4 кв. м., расположенного в 1-ом многоквартирном доме, ожидается после вступления в законную силу решения суда; Расселение помещений площадью 1 074,50 кв. м., находящихся в 2-х многоквартирных домах, запланировано на 2024 год после утверждения объема средств за счет бюджета Пермского края. Показатели будут скорректированы после внесения изменений в Программу. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года. <i>(по обеспечению мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций).</i>
6	количество расселенных многоквартирных домов	ед.	5	1	20,0	

### 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, тыс.руб. Краевой бюджет, тыс.руб. Федеральный бюджет, тыс.руб. Внебюджетные источники, тыс.руб. Итого, тыс.руб.	3 6 282 201,21 51 657 957,37 150 503,34747 0,00000 208 443 506,05	4 3 154 957,30 29 751 763,64 81 571 863,49 0,00000 114 478 584,43	5 50,2 57,6 54,2 0,0 54,9	6 Проведение мероприятий запланировано на 2023 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года
из них:					
Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, тыс.руб. Краевой бюджет, тыс.руб. Федеральный бюджет, тыс.руб. Внебюджетные источники, тыс.руб. Итого, тыс.руб.	6 282 201,21 51 657 957,37 150 503,34747 0,00000 208 443 506,05	3 154 957,30 29 751 763,64 81 571 863,49 0,00000 114 478 584,43	50,2 57,6 54,2 0,0 54,9	Проведение мероприятий запланировано на 2023 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия осуществлялись в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы: отсутствуют.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы: Исполнение показателей программы ожидается по окончании отчетного периода 2023 г.

Ответственный исполнитель: Загитова Е.А., тел. 3-68-00

Заместитель главы администрации округа по градостроительству – начальник управления имущественных и земельных отношений



Н.В. Половникова

(наименование должности)

(расшифровка подписи)